

Finanční analýza - orientační náklady

řazení dle rizikových míst

rizikové místo	název	situace	specifikace problému	priority řešení dle četnosti (ZŠ)	popis navrhovaného řešení	rámcová / propočtová cena pro obec Strančice	způsob přípravy *	priorita řešení	předpokl. rok realizace
A	OKOLÍ ŠKOLY	02, 03	nastavení světelné signalizace u školy	4	nutná úprava dle projektové dokumentace - provede správce Eltodo na žádost obce Strančice (5s celočervená - nyní je pouze 2-3s)	0 Kč	-	1	2014
			obnova vodorovného dopravního značení		dopravní značení v rámci souvislé údržby povrchu - KSUS SČ Kraje	0 Kč	ii	1	2014
			zastavování před ZŠ, návaznost na BUS		nová zastávka, parkovací pás a zahrazovací sloupky	175 000 Kč	iii	6	2015
B	KŘIŽOVATKA REVOLUČNÍ x PIVOVARSKÁ	04, 05	místo pro přecházení přes ul. Pivovarská - řidiči os. vozidel najíždí do chodců	2	provedení místa pro přecházení jako chodníkový přejezd - vizuální sjednocení povrchu místa pro přecházení s povrchem chodníku + úprava dopravního režimu v ul. Pivovarská	100 000 Kč	iii	3	2015
C	KŘIŽOVATKA REVOLUČNÍ x RUDÉ ARMÁDY	06	problém s přecházením přes ul. Rudé armády a ul. Zahradní - dlouhé přechody	1	dopravní značení v rámci souvislé údržby povrchu - KSUS SČ Kraje	0 Kč	ii	1	2014
					nové chodníkové mysy, ochrana chodců, zkrácení přechodů - stavební varianta přechod Rudé armády	75 000 Kč	iii	2	2014
					nové chodníkové mysy, ochrana chodců, zkrácení přechodů - stavební varianta v ul. Zahradní	100 000 Kč	iii	4	2015
					přisvícení přechodu na straně u pekárny	125 000 Kč	iv	4	2015
D	UL. REVOLUČNÍ - CENTRUM STRANČIC	07	jízda a parkování u přechodů v ul. Revoluční	3	dopravní značení a ochranné chodníkové mysy u přechodů v rámci souvislé údržby povrchu - KSUS SČ Kraje	0 Kč	ii	1	2014
			provoz chodců na návsi Četníka J. Bojase		chodník a přecházení mezi návsi Četníka J. Bojase a parkovištěm na nám. Emila Kolbena	250 000 Kč	iii / iv	5	2016
E	KŘIŽOVATKA REVOLUČNÍ x HRDINŮ	08	absence jakýchkoliv opatření pro chodce	6	nové chodníky a místa pro přecházení	400 000 Kč	iv	8	2014
					přisvícení místa pro přecházení v ul. Revoluční	300 000 Kč	iv	11	2016
F	KŘIŽOVATKA HRDINŮ x PRŮMYSLOVÁ	09	absence jakýchkoliv opatření pro chodce	5	nové chodníky a místa pro přecházení	250 000 Kč	iv	7	2015
					přisvícení místa přechodu v ul. Hrdinů	250 000 Kč	iv	10	2016
H	KŘIŽOVATKA REVOLUČNÍ x KE ŠKOLCE	10	neutěšený stav okolí přechodu pro chodce / koordinace zklidnění s novým vjezdem na parkoviště MŠ	7	dopravní značení a úpravy na vjezdu do obce v rámci souvislé údržby povrchu - KSUS SČ Kraje	0 Kč	ii	1	2014
					chodníkový přejezd ul. K Bezince + nové vyčkávací plochy pro přecházení	75 000 Kč	iii	9	2015
					přisvícení přechodu v ul. Revoluční	300 000 Kč	iv	12	2016

celkem:	2 400 000 Kč	bez DPH
rok 2014:	475 000 Kč	bez DPH
rok 2015:	825 000 Kč	bez DPH
rok 2015:	1 100 000 Kč	bez DPH

*** Legenda ke způsobu přípravy:**

i - UDRŽBA
ii - STANOVENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
iii - OHLÁŠENÍ
iv - DŮR + DSP

Vysvětlivky:

DŮR - stavbu nutno umístit dle platného stavebního zákona
DSP - nutné stavební povolení dle platného stavebního zákona